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OBJETIVO 

Demonstrar as características do Sistema 

Construtivo de paredes de concreto com forma 

de Alumínio, pontuando as vantagens e 

desvantagens desse método de construção. 
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DADOS DO EMPREENDIMENTO 



EMPRESA INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO 

 OAS 
EMPREENDIMENTOS 

 100% 100% 

PARTICIPAÇÃO 

 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

ÁREA EQUIVALENTE 33.143,00 m² 

ÁREA CONSTRUIDA 43.732,00 m² 

ÁREA PRIVATIVA 25.033,00 m² 

NÚMEROS DE TORRES 04 

NÚMEROS DE UNIDADES 
RESIDENCIAIS 

448 

NÚMEROS DE UNIDADES 
COMERCIAIS 

22 

TIPOLOGIA 3Q(58m²) e 2Q (48m²) 

Jardins dos Girassóis 



IMPLANTAÇÃO 



OPÇÕES DE PLANTA 

Planta baixa – 3 quartos 

Planta baixa – 2 quartos 



PROJETISTAS & PARCEIROS 

PROJETISTAS: 

  PROJETO ESTRUTURAL : PASQUA & GRAZIANO ASSOCIADOS 

  PROJETO ARQUITETONICO : ANDRÉ SÁ E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS 

  PROJETO DE FUNDAÇÕES : FOÁ CONSULTORIA LTDA 

  PROJETO DE INSTALAÇÕES : L METIDIERI ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES 

  CONSULTORIA INICIAL : SIGNO ENGENHARIA SC LTDA 

  PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO : MSA PROJETOS E CONS LTDA 

PARCEIROS: 

  FORMA DE ALUMINIO : MILLS - JAHU 

  AÇO : GERDAU 

  LANÇAMENTO CONCRETO : MINAS PISO 

  DRY WALL : MULTIPLAC 

  CONCRETO : SUPERMIX 

  CONTROLE TECNOLOGICO : LCL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 



EXECUÇÃO 



Treinamento Montagem de Forma - Mills Pré - Montagem da Forma 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 



ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APLICADOS 

DESCRIÇÃO 
CONCRETO 

  

AÇO 

FCK SLUMP ESP TIPOS 

PAREDE 35 MPa 
20 +/- 3cm (adição de 
fibra de polipropileno) 

12 cm 
Tela 

Soldada 
 

CA- 50  
(Reforços de 

janelas e  
arranques das 

paredes)  
 

PISO 35 MPa 10 +/- 2cm   10 cm 

Tela 
Soldada 

 
 

CA-50 
(Reforços de 

laje) 
 



ETAPA A 

ELEVADORES, ESCADAS, 04 
APARTAMENTOS E HALL DE CIRCULAÇÃO 

ETAPAS DE CONCRETAGEM 



ETAPAS DE CONCRETAGEM 

  
04 APARTAMENTOS E 
HALL DE CIRCULAÇÃO 

ETAPA B 



CICLO DE ESTRUTURA 

Marcação  

Montagem das telas das 
paredes e espaçadores 

Instalações elétricas 

Montagem de formas 

Conclusão da montagem e 
nivelamento da forma 

Armação da laje 

Instalações 

 Concretagem das paredes 
e lajes 

Acabamento no concreto 

1° Dia 2° Dia 3° Dia 
Continuação de montagem 

de forma 

Desforma 

Limpeza 

Transporte das formas 

Aplicação de desmoldante 

Colocação de luvas e 
gravatas 

CICLOS 



Marcação 



Montagem das telas das paredes e 

espaçadores 



Instalações elétricas 



Desforma 



Limpeza 



Transporte das formas 



Aplicação de desmoldante 



Colocação de luvas e gravatas 



Montagem da forma 



Continuação de montagem de forma 



Conclusão da montagem da forma e nivelamento 



Armação da laje 



Instalações 



 Concretagem das paredes e lajes 



Acabamento no concreto 



1° dia 2° dia 

3° dia 



DETALHES DE EXECUÇÃO 



Alinhadores e travas Esquadro 



Plataforma de montagem externa metálica Caixa para pinos e cunhas 



Utilização de gabaritos metálico para GLP Painel de ciclo para montagem da forma externa 



Contra-marco executado na forma de alumínio 

 Estanqueidade;  

Redução de custo na esquadria de alumínio 

• Eliminação do contra-marco de alumínio; 

• Eliminação de alisares das esquadrias; 

 

 

 

 





Bandeira de Porta Paredes internas 



ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE 



INDICES PRODUTIVIDADE  - MONTAGEM DE FORMA 

hh/m² 

 -    

 0,10  

 0,20  

 0,30  

 0,40  

 0,50  

 0,60  

 0,70  

 0,80  

Montador Ajudante Servente 

 0,71  

 0,39  

 0,53  

 0,69  

 0,38  

 0,50  

 0,69  

 0,35  

 0,48  

 0,68  

 0,35  

 0,47  

Comparativo Produtividade das Torres 



INDICES PRODUTIVOS – MONTAGEM DO AÇO 

hh/kg 

 -    

 0,01  

 0,02  

 0,03  

 0,04  

 0,05  

 0,06  

 0,07  

 0,08  

Armador Servente Ajudante Pratico 

 0,08   0,08  

 0,02  

 0,07  

 0,08  

 0,02  

 0,07  
 0,07  

 0,02  

 0,07   0,07  

 0,02  



EFETIVO 



JULHO/2012 

M.O. Própria: 89% 

M.O. Terceirizada: 11% 
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359 
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455 
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OAS Empreendimentos Empreiteiro Total 



ANÁLISE FÍSICA 



AVANÇO FÍSICA 

21 M JAN/11 SET/12 

CONCLUSÃO DAS 
TORRES A e B 

PERIODO – 4 MESES 
CONCLUSÃO DAS 

TORRES C e D 
PERIODO –6 MESES 

TORRE C-D 
Inicio 

Estrutura 

Término 
Estrutura 

MaI/11 Nov/11 

TORRE A-B 
Inicio 

Estrutura 

Término 
Estrutura 

Nov/11 Mar/12 

Prazo Ideal 18 
meses 
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ANÁLISE FINANCEIRA 



PARÂMETROS 

Custo da Obra  - Sistema Convencional 
  
  

Custo da Obra - Parede de Concreto  
 

2,76 INCC/m² 

R$ 1.425,04/m² (Aeq) 

 

 2,55 INCC/m² 
 

R$ 1.316,61/m² (Aeq) 

 



VANTAGENS E DESVANTAGENS 



VANTAGENS 

1-REDUÇÃO NA MÃO-DE-OBRA 

2-REDUÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

3-REDUÇÃO DE PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

3.1  MARCAÇÃO DE ALVENARIA 

3.2 LEVANTE DE ALVENARIA 

3.3 PONTOS PARA REVEST. INTERNO E EXTERNO 

3.4 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

4-REDUÇÃO DE ESCORAMENTO 

5-PADRONIZAÇÕES DAS MEDIDAS 

6-POSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO DA 
FORMA 

DESVANTAGENS 
 

1-FALTA DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA 

2-UTILIZAÇÃO DE MUITAS PEÇAS PEQUENAS 
(PINOS E CUNHAS) 

3-INVESTIMENTO INICIAL ALTO 

4- POUCA MOBILIDADE PARA PERSONALIZAÇÃO 
DAS UNIDADES 



BENEFÍCIOS 



Utilização de cerâmica paginada 

1- Aumento de Produtividade 

2- Redução na perda da cerâmica 



Montagem  de Kit de Instalações:  

1- Aumento de produtividade; 

2-Redução na perda de material; 

3- Racionalização das atividades. 



Gabarito das passagens Furação laje 



Instalação do Kit  



Montagens de Kit ‘s Elétricos 



STATUS DA OBRA 



















Caixa de Hidrante  Shaft de Gás Shaft de hidráulico 



 

Alexandre Pedral  

GRC - Gerente Regional de Contratos BA/DF 

 alexandre.pedral@oasempreendimentos.com  

(71) 9933-3831 

 

mailto:alexandre.pedral@oasempreendimentos.com

